

Puck, dnia 19.05.2017 r.

RGKiM.271.13.2017.WK

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **Modernizacja nawierzchni ulic.***

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęło zapytanie:

Pytanie 1:

Zgodnie z SIWZ przedmiot umowy należy wykonać w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Nie jest możliwe wykonanie w tym terminie zakresu prac przewidzianego do wykonania w tym postępowaniu (7 ulic). Ponadto:

- a) umowa nie określa w ciągu ilu dni od podpisania umowy zostanie przekazany plac budowy (przekazanie placu w ciągu „x” dni dodatkowo skróci termin realizacji)
- b) Z wyprzedzeniem 7 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zgłosić zamiar rozpoczęcia prac do poszczególnych właścicieli uzbrojenia
- c) Wymagany jest czas na uzyskanie akceptacji tymczasowej organizacji ruchu

Zwracamy się o zmianę terminu realizacji umowy.

Odpowiedź 1a:

Przekazanie placu budowy nastąpi w tym samym terminie co podpisanie umowy tj. niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Odpowiedź 1b:

Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac do poszczególnych właścicieli uzbrojenia dokona Zamawiający. Z momentem podpisania protokołu przekazania placu budowy Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania robót.

Odpowiedź 1c:

Ze względu na fakt, że część zadań jest wykonywana w ramach dróg wewnętrznych, a pozostałe to drogi gminne, oznakowanie należy stosować według standardów. W razie niejasności Zamawiający deklaruje pomoc w tym zakresie.

W związku z powyższymi okolicznościami oraz faktem, iż w zakres prac wchodzi niecałe 7 ulic, a jedynie ich fragmenty Zamawiający uznaje, iż zmiana terminu realizacji umowy jest bezzasadna.

Burmistrz Miasta Puck


Hanna Pruchniewska